aletheIA — Reporte de Cierre de Mes

AGOSTO 2026

Proyecto: Detector de Fake News · **Empresa:** Boreal Data
Equipo: Ciro Di Marsico (Backend Lead / Scrum Master) · Renzo Lanata (Frontend Lead)
Fecha de corte: 31/08/2026 · **Próximo hito:** Sprint de Septiembre → MVP en Noviembre

---

60%

PORCENTAJE DE AVANCE HACIA EL MVP

El motor (scraping + IA + base de datos + autenticación + perfil de usuario) está terminado y probado end-to-end. La Web tiene su base armada y la Extensión Chrome está en desarrollo activo — lo que queda es reforzar el frontend y cablear la conexión real entre back y front.

✅ Funciones Listas

Scraper	Extracción de contenido con Cheerio + fallback automático a Puppeteer en sitios con JS
IA (Gemini)	Análisis de veracidad con grounding (Google Search) — score, etiqueta, resumen, afirmación vs. evidencia y fuentes reales
Backend	`POST /analyze` — scraping + IA + guardado en base, ahora con **login obligatorio**, probado end-to-end
Backend	`GET /history` — historial paginado del usuario, probado end-to-end
Backend	`GET /me` / `POST /me` — perfil de usuario (nombre y apellido)
Autenticación	Firebase Auth integrado (Google + Email/Password), login **obligatorio** en `/analyze` y `/history`
Base de datos	Postgres local funcionando end-to-end (tablas `analyses` y `users` relacionadas)
Frontend Web	Base del proyecto Next.js armada

❌ Funciones Pendientes

Frontend Web	Reforzar pantallas (ingresar URL, ver resultado, login, historial)
Extensión Chrome	En desarrollo — completar popup y análisis de página activa
Integración	Conectar Web y Extensión con el backend real (hoy funcionan por separado)
Infra / Deploy	Recrear Cloud SQL en la nube y desplegar a Cloud Run (hoy todo corre local, en la máquina de Ciro)
Infra / Deploy	Deploy en Firebase Hosting
Bug menor	Resumen en viñetas de sitios tipo Clarín no se extrae bien (no bloqueante)
QA	Re-correr los 3 casos de prueba con el contrato nuevo (summary / claimVsEvidence / sources)

Nota para el sprint de septiembre: el contrato del backend (`/analyze` , `/history` , `/me`) ya está definido y probado — el foco de septiembre es 100% conexión e integración: reforzar la Web, avanzar la Extensión, y unir todo con el backend real.